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– 1960–1975 RAKENNETUT ASUINKERROSTALOT 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää työmaan organisoinnin ja taloudellisen 
kannattavuuden näkökulmasta järkevä hankintajaollinen perusratkaisu 1960–75 rakennettujen 
asuinkerrostalojen linjasaneerauksien rakennusteknisille töille. 
Opinnäytetyössä käydään läpi, millaisia kyseisen ajanjakson asuinkerrostalot ovat 
linjasaneerauskohteina; mitä rakennusteknisiä ominaisuuksia ja ongelmakohtia nämä kohteet 
sisältävät, ja millaisilla menetelmillä kohteiden linjasaneeraukset voidaan toteuttaa. 
Hankintajaollista perusratkaisua lähdettiin selvittämään haastattelemalla aliurakoitsijoiden, 
pääurakoitsijoiden ja valvonnan edustajia, joilla on kokemusta linjasaneerauskohteissa 
toimimisesta. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään mikä, on järkevä laajuus 
aliurakkahankinnoille, jotta työmaa voidaan toteuttaa taloudellisesti, aikataulun mukaisesti ja 
laadukkaasti. 
Opinnäytetyössä päädyttiin tulokseen, että 1960–75 rakennettujen asuinkerrostalojen 
linjasaneerausten rakennustekniset työt on järkevää toteuttaa pääosin aliurakkahankintoina ja 
työssä esitettyä hankintajaollista perusratkaisua noudattaen. On otettava kuitenkin huomioon, 
vaikka kyseisen ajanjakson rakentamisessa on yhdenmukaisuutta, että tämän perusratkaisun 




linjasaneeraus, hankintajako, hankintapaketti, aliurakkahankinta, rakennustekniset työt, 
asuinkerrostalo  
BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT  
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Civil Engineering | Production Management 
May 2013 | 33+2  
Esa Leinonen 
Tuomas Lehtisalo 
PIPELINE RENOVATION PROCUREMENT 
– RESIDENTAL BLOCKS BUILT BETWEEN 1960-75 
The purpose of this thesis was to determine a reasonable procurement deal solution for pipeline 
renovations in residential blocks built between 1965 and 1975 when thinking organizational and 
economic viability of renovation site. 
During the project it was sorted out what kind of constructions the 1960-75 residential blocks 
are when pipeline renovation is implemented. It was examined what features and problems are 
related to these buildings and what different methods are used to carry out the pipeline 
renovation. 
A procurement deal solution was sought by interviewing contractors, subcontractors and 
supervisors with experience of carrying out pipeline renovations. The purpose of the interviews 
was determine what is a reasonable extent for procurement when using subcontractors, the aim 
being that the renovation site can be carried out economically, on schedule and in compliance 
with quality standards. 
As a result of this thesis it was concluded that construction technical work related to pipeline 
renovations in residential blocks built between 1960 and 1975 are advisably carried out by using 
mainly subcontractors as outlined in the procurement deal solution suggested in the thesis. 
However it is important to notice that even if there is certain uniformity in buildings from the 
given time the extent to which this procurement deal is implemented may depend on the size of 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Turun Rakennustiimi Oy:n kanssa selvit-
täen millaisella hankintajaolla asuinkerrostalon linjasaneeraus voitaisiin parhai-
ten toteuttaa. Opinnäytetyön tilaaja, Turun Rakennustiimi Oy, on korjausraken-
tamisen palveluihin erikoistunut yritys Turun seudulla. Kyseisellä yrityksellä on 
referenssejä useista linjasaneeraustyömaista, ja tulevaisuudessa tarkoitus toi-
mia pääurakoitsijana linjasaneerauksissa toteutustapoja kehittäen. Idea opin-
näytetyöhön lähti As.oy Tammenkoron linjasaneeraustyömaalta työnjohtohar-
joittelun yhteydessä vuonna 2012. 
1.2 Työn tavoite 
Opinnäytetyön päätavoitteena on selvittää hankintajaollinen perusratkaisu ra-
kennusteknisille linjasaneeraustöille, kun kyseessä on 1960–1975 rakennetut 
asuinkerrostalot. Hankintajako tulisi olla sellainen, että linjasaneeraustyö voi-
daan toteuttaa järkevästi työmaan organisoinnin ja taloudellisen näkökulman 
kannalta, kun hankinnat koostuvat useista aliurakoista. 
Tämä hankintajaollinen perusratkaisu selvitetään haastattelemalla aliurakoitsi-
joiden, pääurakoitsijan ja tilaajan edustajia, joilla on kokemusta linjasaneeraus-
kohteissa toimimisesta. Haastatteluilla selvitetään linjasaneerauksen hankinta-
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2 ASUINKERROSTALOT LINJASANEERAUSKOHTEINA 
1960–75 - luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen vesi- ja viemärijärjestelmät 
ovat enenemässä määrin saavuttamassa saneerausikää. Vesi- ja viemäriputkis-
tojen korjausikä vaihtelee eri taloyhtiöissä noin 30–60 vuoden haarukassa (RIL 
252-1-2009, 10). Tämä aikamäärä on kuitenkin suuntaa antava ja riippuu käyte-
tyistä vesi- ja viemärijärjestelmistä. LVI-järjestelmän saneeraukseen liittyy usein 
muitakin tekijöitä kuin ainoastaan vanhentuneen järjestelmän kunnostus. Tällai-
sia syitä ovat mm. energiatalouden, sisäolosuhteiden, asumisviihtyisyyden, tek-
nologian ja toimintavarmuuden parantaminen. Seuraavissa luvuissa käydään 
läpi 1960–75 rakennettujen asuinkerrostalojen rakennusteknisiä ominaisuuksia 
– ja ongelmakohtia linjasaneerauskohteina. 
2.1 Rakennustekniset ominaisuudet 
1960-luvullla, ennen kuin kylpyhuone-elementtien valmistus oli aloitettu, kylpy-
huoneet rakennettiin paikalleen valaen tai elementtiseiniä käyttäen. Kylpyhuo-
ne-elementtien valmistus Suomessa alkoi vuonna 1963. Kyseiset elementit la-
dottiin päällekkäin torneiksi ja valettiin kiinni välipohjiin (kuva 1 ja 2). Paikalla 
valamista sekä elementtiseinien käyttöä jatkettiin vuoden 1963 jälkeen kylpy-
huone-elementtien rinnalla. Vuonna 1967 ryhdyttiin valmistamaan kylpyhuone-
elementtejä, jotka oli mahdollista äänieristää talon rungosta. Tässä rakennusta-
vassa välipohjiin jätettiin aukkoja, joista elementit voitiin laskea torneiksi raken-
nuksen sisään. Vuonna 1972 alettiin valmistaa alle tonnin painoisia kylpyhuone-
elementtejä. Nämä elementit nostettiin välipohjien päälle, ja ne koostuivat beto-
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Nämä päällekkäin asetut tai rakennetut kylpyhuone-elementit ylimmästä asuin-
kerroksesta alimpaan muodostavat ns. linjan (kuva 4). Joissain kohteissa kah-
den eri asunnon kylpyhuoneet voivat olla asennettu vierekkäin, jolloin yksi linja 
voi sisältää kaksinkertaisen määrän kylpyhuoneita. Koska kyse on vesi–  ja 
viemärijärjestelmien saneerauksesta, rakennustekniset ominaisuudet liittyvät 
putkistojen asennuksiin rakennusvaiheessa. 
Vesijohtojen sijoittaminen nousi keskustelun aiheeksi 1970-luvun alkupuolella. 
Esitettiin, että putket on sijoitettava siten, että ne ovat myöhemmin korjattavissa 
ja vaihdettavissa. Tämä ajattelu siirtyi määräyksiin vasta 70-luvun lopulla, joten 
kyseisenä ajanjaksona 1960–75 korjattavuuteen ei suunnittelussa ja rakentami-
sessa juurikaan kiinnitetty huomiota. Tämä tarkoitti sitä, että kylpyhuoneissa 
vesiputket roilotettiin rakenteiden sisälle ja viemäriputkien vaakasuorat osat oli-
vat myös yleisesti rakenteiden sisällä (kuva 3). Vesi– ja viemäriputkien pystyve-
dot kulkivat linjan pystykanavassa (kuva 5). Tarkastusaukkoja kylläkin suositel-
tiin asennettavaksi joka kerrokseen, pois lukien ylin kerros, mikäli putket asen-
nettiin pystykanavaan. Nämä tarkastusaukot ovat helposti laatoitusten uusimi-
sen myötä hävitetty. Poikkeuksena kellarin putkistot ovat useimmiten näkyvissä. 
Eri rakennustavat eivät suuresti vaikuttaneet siihen miten putket sijoitettiin ra-
kennukseen. Elementtirakentamisessakin viemärihajoitukset asennettiin val-
miiksi elementtitehtailla ja yhdistettiin muuhun putkistoon työmaalla. Asbestia 
käytettiin rakennusaineena 1960– ja 70-luvulla ja suurimmillaan käyttö oli 1960-
luvulla. Putkistoissa asbestia käytettiin eristeinä, tiivisteinä ja suojauksena. (Mä-




































Kuva 3.  Kylpyhuoneen kalusteet ja putkiasen-
nukset (Mäkiö, 1994, 213) 
Kuva 4.  Linjan kylpyhuoneet ja keittiöt sekä IV-
järjestelmä (Mäkiö, 1994, 221) 
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Kuva 5. Tyypillinen 1960-luvun märkätilaelementti (RIL 252-1-2009, 27) 
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2.2 Rakennustekniset ongelmakohdat 
Rakennustekniset ongelmakohdat linjasaneerausta tehdessä liittyy suurimmaksi 
osaksi siihen, että asennettua vesi– ja viemärijärjestelmää ei suunniteltu siten, 
että se olisi mahdollista myöhemmin korjata tai vaihtaa. Toinen ongelmakohta 
on yksinkertaisesti kylpyhuoneiden ja niihin liittyvien rakenteiden pieni tilavuus. 
Elementtikylpyhuoneissa kulkevat pystykanavat ilmanvaihtoa sekä vesi– ja vie-
märiputkien pystyvetoja varten. Nämä pystykanavat ovat tilavuudeltaan sellai-
set, että ne ovat täyttäneet ajan määräykset sekä niissä on ollut tilaa asentaa 
vesi- ja viemäriputkien pystyvedot. Nykyisille pystyvetojen asennuksille pysty-
kanavat voivat olla liian ahtaita ääneneristävyys– ja paloturvallisuusmääräysten 
ollessa tiukempia. Jos tilaa ei vanhassa pystykanavassa ole riittävästi uusille 
vedoille, on kanavan kokoa laajennettava tai on rakennettava kokonaan uusi 
kanava, mikä pienentää entisestään kylpyhuoneen ja asunnon tilavuutta.  
Ongelmia liittyy myös siihen, minne viemäriputkien uudet vaakavedot asenne-
taan. Uudet vaakavedot voidaan esimerkiksi upottaa roilottamalla lattiarakentei-
den sisälle, kuten alkuperäisessä ratkaisussa, tai asentaa putket välipohjan läpi 
alapuolisen kylpyhuoneen kattoon. Jos päädytään roilottamaan putket lattiara-
kenteen sisälle, silloin alapuolisen kylpyhuoneen alakatto pystytään asenta-
maan korkeammalle tuoden tilavuutta, mutta myöhempi vaurion huomaaminen 
ja korjaus hankaloituu. Jos taas päädytään asentamaan viemäröinti alapuolisen 
kylpyhuoneen kattoon,  mahdolliset putkivauriot on helpompi huomata ja korja-
ta. Tällöin kuitenkin ääneneristävyyden ja paloturvallisuuden vaatimusten täyt-
täminen hankaloituu ja alakatto joudutaan laskemaan alemmas. Asia on kohde-
kohtainen ja ratkaisu määrittyy suunnittelussa. Korjaustoimenpiteet tulisi kuiten-
kin suunnitella ja toteuttaa siten, että seuraavat remontit voidaan suorittaa pal-
jon nykyistä taloudellisemmin. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä siihen, että 
kohteissa asbestin käyttö on ollut erittäin yleistä, olihan 1960-luku asbestin ns. 
kulta-aikaa Suomessa. Asbestipurkutyö voi yllättäen hidastaa aikataulua ja ai-
heuttaa suuria lisäkustannuksia, jos asbestikartoitustyötä ei ole tehty riittävän 
laajasti. Kohteesta tulisikin teettää taloyhtiön toimesta riittävän laaja kuntoarvio 
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3 LINJASANEERAUSMENETELMÄT 
Linjasaneeraustyö voidaan toteuttaa monin eri tavoin, ja uusia tekniikoita ja 
työmenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Eri toteuttamistavat vaikuttavat ratkaise-
vasti, millaisia rakennusteknisiä töitä kohteessa tehdään liittyen linjasaneeraus-
työhön. Linjasaneerausmenetelmän valintaan vaikuttavat monet tekijät. Korjaus-
tavan valinnassa on olennaista, mihin korjauksella pyritään ja mikä on tavoitel-
tava elinkaari korjatuille järjestelmille. Päävaihtoehdot vesi- ja viemäriputkien 
saneerauksessa voidaan kuitenkin jakaa kahteen osa-alueeseen: järjestelmän 
uusiminen ja käyttöiän pidentäminen. Vesijohtosaneerauksessa saneeraustapa 
perustuu viemäriputkien käyttöiän pidentämiseen ja vesijohtojen uusimiseen. 
Vesi– ja viemärisaneerauksessa molemmat järjestelmät uusitaan. Seuraavissa 
luvuissa käydään läpi näiden kahden tällä hetkellä yleisimmän linjasaneeraus-
menetelmän sekä näiden töiden rinnalla tehtävän sähkölinjasaneerauksen vai-
kutukset rakennusteknisten töiden laajuuteen. 
3.1 Vesijohtosaneeraus 
Vesijohtosaneerauksessa uusitaan nimensä mukaisesti kohteen vesijohdot. 
Viemäriputket kunnostetaan pinnoittamalla, sujuttamalla tai muulla vastaavalla 
tekniikalla. Näiden tekniikoiden käyttö yleisesti edellyttää sitä, että viemärit ovat 
vielä siinä kunnossa, että kunnostaminen on mahdollista. Tämä asia selvitetään 
viemäreiden kuntotutkimuksella. Kuntotutkimus voidaan toteuttaa putkien sisä-
puolisella videokuvauksella, röntgenkuvauksella, vesianalyysilla, tiivistyskokeel-
la tai joillain näiden vaihtoehtojen yhdistelmällä. 
Kun viemärit on todettu kunnostamiskelpoisiksi, vesijohtosaneerauksessa linjan 
pystykanavassa kulkevaa pystyviemäriä ja rakenteiden sisällä kulkevia vaaka-
viemäreitä ei ole tarvetta purkaa. Vesijohtosaneerauksessa uudet vesijohdot 
tuodaan yleisesti pintavetoina kerrostalon rappukäytävien kautta tai esim. vaa-
tekomeron kautta kylpyhuoneen alakattoon ja sieltä vesikalusteisiin (kuva 6 ja 
14 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomas Lehtisalo 
7). Tässä ratkaisussa yksinkertaisimmillaan rakennustekniset työt jäävät suo-
jaustöihin, läpivientien poraukseen, koteloiden ja alakattojen rakentamiseen 
sekä viimeistelytöihin asunnoissa ja rappukäytäville. Osakas tietysti voi teettää 
vesijohtosaneerauksen yhteydessä omaan asuntoonsa kylpyhuoneremontin, 
mikä onkin järkevää tehdä vesijohtosaneerauksen rinnalla. Nämä osakkaiden 
omat remontit tuottavat rakennusteknisiä lisätöitä, joita käsitellään tarkemmin 
kappaleessa lisä– ja muutostyöt.  
Tämä saneeraustapa on ns. asukasystävällinen, koska vedenjakeluun ja viemä-
röinnin käyttöön tulee vain hetkellisiä katkoja saneerauksen yhteydessä. Täten 
asukas pystyy asumaan asunnossaan saneerauksen aikana melko vaivatto-
masti. Suhtautuminen pinnoitus- ja sujutusratkaisuihin on alalla vaihteleva, eikä 
näin korjattuja putkistoja yleensä rinnasteta uusittuihin putkistoihin. Tässä vaih-
toehdossa taloyhtiö päätöstä tehdessään joutuu tarkoin miettimään, sopiiko 
menetelmä vanhaan järjestelmään ja mikä on vakuutusyhtiön kanta menetel-












Kuva 6. Vesijohdot vaatehuoneiden kautta kylpyhuoneisiin 
(RIL 252-2-2009, 14) 
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3.2 Vesi– ja viemärisaneeraus 
Vesi– ja viemärisaneeraus kattaa nimensä mukaisesti sekä vesijohtojen että 
viemäriputkien uusimisen.  
Korjaustöiden tekeminen kaikissa päällekkäin olevissa asunnoissa yhdellä kertaa 
on halvin, mutta asukkaille ikävin putkistojen uusimistapa. Se soveltuu erityisesti 
uudempiin taloihin, joissa nousuputket ovat kevytrakenteisissa kuiluissa. Tällöin 
kuilut avataan, vanhat putket puretaan ja vanhojen tilalle asennetaan uudet put-
ket ”kertarytinällä”. (Kaivonen 2004, 363.) 
Kun päädytään tähän perusteellisempaan linjasaneerausratkaisuun, asenne-
taan vesijohdot yleisesti samalla periaatteella kuin vesijohtosaneerauksessa, ja 
viemäriputket uusitaan purkamalla vanhat viemäriputket pystykanavasta uusien 
asentamista varten. Tällöin viemärit tuodaan ylemmästä kerroksesta alapuoli-
sen kylpyhuoneen alakattoon ja sitä kautta pystykanavaan (kuva 8 ja 9). Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että pystykanavan seinämä on purettava yleensä 
aina kylpyhuoneen puolelta, jolloin kaikki seinä– ja lattiarakenteet on järkevää 
Kuva 7. Vesijohdot alakatosta vesikalusteisiin 
ja seinän läpi keittiöön (RIL 252-2-2009, 14) 
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purkaa betonipintaan asti. Keittiön viemäröinti uusitaan myös saneerauksen 
yhteydessä. Keittiön kalustusta joudutaan osittain purkamaan viemäröinnin uu-
simisen yhteydessä. Yleisesti keittiön viemäröinti voidaan tuoda samaan pysty-




























TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomas Lehtisalo 
Viemäriputkien uusiminen lisää rakennusteknisiä töitä huomattavasti verrattuna 
pelkkään vesijohtosaneeraukseen. Rakennusteknisiä töitä tässä ratkaisussa 
ovat karkeasti lueteltuna suojaus, purku, läpivientiporaukset ja roilotukset, pys-
tykanavan seinämän paikkaus, seinien ja lattian tasoitus ja laatoitus, koteloiden 
ja alakaton rakennus, kalustus ja viimeistely. Tässä vaihtoehdossa lisä– ja muu-
tostyöt liittyvät yleisesti vain asukkaan haluamaan parempaan varustelutasoon 
ja asumismukavuuteen. Kuten yllä mainittiin, asukkaille tämä saneeraustapa ei 
ole kovin asukasystävällinen, sillä asunnon vedenjakelu ja viemäröinnin käyttö 
on katkaistu koko linjan saneeraustöiden ajaksi. Tämä yhden linjan saneeraus-
aika on kohteesta riippuen kahdesta neljään kuukauteen.  Asuminen voidaan 
kuitenkin mahdollistaa rakentamalla esim. kellaritiloihin väliaikaiset WC-tilat ja 
käyttämällä taloyhtiön yhteisiä peseytymistiloja. Tämän saneerausvaihtoehdon 
suosio kuitenkin perustuu siihen, että siinä selkeästi kaikki kylpyhuoneisiin liitty-
vä tekniikka ja rakenteet päivitetään tämän päivän vaatimusten mukaisiksi. 
3.3 Sähkölinjasaneeraus 
Sähkölinjasaneeraus toteutetaan miltei aina muun linjasaneeraustyön yhtey-
dessä. Peruskorjaus tehdään yleensä joko varsin perusteellisesti (kaikki uusiksi) 
tai kevyenä (minimi toimenpiteet; liesi märkätilat sekä ryhmäkeskus nousujoh-
toineen) – ei siis siltä väliltä. Tällöin saavutettu hyöty ja haittasuhde on paras. 
(RIL 252-1-2009, 118.) 
Rakennusteknisiin töihin sähkölinjasaneerauksen teko ei suuresti vaikuta. Lä-
hinnä vaikutusta on läpivientien teon lisääntymiseen, mikäli sähköjohdot tuo-
daan eri reittiä kuin vesijohdot. Pääsääntöisesti uudet sähköjohdot tuodaan yh-
dessä uusien vesijohtojen kanssa rappukäytävien kautta, ja tällöin vaikutukset 
liittyvät lähinnä töiden riippuvuussuhteisiin ja sitä kautta aikatauluun. Joissain 
kohteissa voidaan hyödyntää vanhaa kellarin roskahuonetta ja roskakuilua säh-
köreititysten tekoon. Uusi sähkökeskus asennetaan vanhaan roskahuoneeseen 
ja kaikki sähkövedot tuodaan roskakuilun kautta kerroksien rappukäytäviin ja 
sieltä asuntoihin. Tämä roskakuilun käyttö voi tuoda rakennusteknisiä töitä kui-
18 
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4 LINJASANEERAUKSEN HANKINTAJAOLLISET 
OMINAISUUDET JA ONGELMAKOHDAT 
Kuten aikaisemmin mainittiin, tämän työn tavoitteena on selvittää hankintajaolli-
nen perusratkaisu rakennusteknisille linjasaneeraustöille 1960–1975 rakenne-
tuissa kerrostaloissa. Tätä perusratkaisua lähdettiin etsimään haastattelemalla 
aliurakoitsijoita, pääurakoitsijoita sekä valvonnan edustajia, jotka ovat toimineet 
monissa linjasaneerauskohteissa. Haastattelukysymyksien kautta selvitettiin 
aliurakkahankintojen laajuuksia linjasaneeraustyömailla ja näiden laajuuksien 
järkevyyttä työn toteuttamisen kannalta (liite 1). Haastatteluissa selvitettiin myös 
yleisiä ongelmakohtia liittyen linjasaneeraustyöhön sekä urakoitsijoiden välisiä 
suhteita.  
Haastattelujen perusteella hankintajaolliset ongelmat perustuvat yleisesti koh-
teen suunnitelmien vajavaisuuteen ja korjausrakentamiseen liittyvään yllätyksel-
lisyyteen. Toinen ongelmia tuottava asia on aliurakkahankinnan laajuus ja sisäl-
tö. Kun työn laajuus ja sisältö on alussa selkeästi selvillä, pystyy aliurakoitsija 
antamaan työstä järkevän hinnan ja miettimään, millaisella työntekijämäärällä 
urakan pystyy toteuttamaan aikataulussa. Tämä sisältö täytyisi olla järkevä si-
ten, että toisiinsa olennaisesti liittyvät työtavat kuuluvat samaan hankintaan. 
Kolmantena ilmeni yleinen rakentamisen ongelma eli aikataulun tiukkuus. Var-
sinkin valu- ja tasoitetöitä tehdessä aikataulu on niin tiukka, että materiaalit täy-
tyy olla nopeasti kuivuvia, jotta rakentamisen laatu ja aikataulussa pysyminen 
varmistetaan. Haastatteluissa toistui asia, että aikataulun suunnittelussa ei ole 
huomioitu yllätyksistä johtuvia lisätöitä ja näiden vaikutusta aikatauluun.  
Seuraavissa luvuissa käydään tarkemmin läpi millaisia hankintakokonaisuuksia 
eri aliurakoitsijat ovat toteuttaneet liittyen linjasaneeraustyöhön, ja mihin toteu-
tusongelmat ovat yleensä liittyneet sekä valvonnan näkökulma asiasta. 
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4.1 Purkutyöt 
Purku-urakoitsijat pitivät suurimpana ongelmana sitä, että heillä ei ole tiedossa 
urakan alkaessa, kuinka laaja purkutyö tulee käytännössä olemaan. Tällöin pur-
ku-urakoitsija laskee urakan karkeasti tiedossa olevien asioiden valossa. Näitä 
asioita ovat kohteen kylpyhuoneiden määrä, purettava pinta-ala ja hormiavaus-
ten määrä. Laskennan ulkopuolelle jäävät yllätykselliset työt toteutetaan lisätöi-
nä, yleisesti taloyhtiön kustannuksella. Tämä juontaa juurensa siihen, että pää-
urakoitsijallakaan ei ole tarkkaa tietoa purkutyön laajuudesta ennen urakan al-
kamista. Tämä aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia taloyhtiölle, ja pääura-
koitsijalle ongelmia aikataulutukseen. Jos asbestikartoituksen lisäksi ennen ura-
kan aloitusta yhden asunnon kylpyhuone purettaisiin ainakin osittain, purkutyön 
pystyisi suunnittelemaan tarkemmin.  
Haastattelun mukaan purku-urakoitsijan on järkevintä toteuttaa urakka hankin-
tapakettina, joka sisältää kaikki kylpyhuoneen purkutyöt. Täten purku-urakoitsija 
pystyy antamaan kylpyhuonekohtaisen hinnan työlleen ja työn jälkeen kylpy-
huone on ns. asennusvalmis seuraaville työvaiheille. Purkutyötä tehdessä pölyt-
tömyys ja suojaus ovat tärkeässä osassa vaikka asbestipurusta ei olisikaan ky-
se, sillä asunnoissa voidaan asua remontin aikana. Asunnon yleisen suojauk-
sen, lattiat ja seinät, toteuttavat yleisesti pääurakoitsijan apumiehet. Yleensä 
tila, josta kuljetaan rappukäytävästä kylpyhuoneeseen ja keittiöön osastoidaan 
omaksi tilaksi, jotta vältetään pölyn siirtyminen asuttaviin tiloihin. Kylpyhuoneen 
purkutyön aikana myös kylpyhuone osastoidaan omaksi pölytilaksi. Kylpyhuo-
neen ollessa osastoituna on järkevää, että purku-urakoitsija toteuttaa kaikki pö-
lyä aiheuttavat purkutyöt ja purkujätteen pölyttömän poiston kohteesta. Kylpy-
huoneen osastoinnin toteuttaa yleensä purku-urakoitsija, mutta järkevää voisi 
olla, että purku-urakoitsija vastaisi asuttavien tilojen ja työalueiden välisestä 
osastoinnista. Tällöin kaikki osastointiin liittyvät työt olisivat samalla urakoitsijal-
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Purkutöihin liittyvä timanttiporaustyö voidaan luokitella sen verran erityiseksi 
työksi, että se on hyvä toteuttaa omana urakkana. Kyseiset urakoitsijat hinnoit-
televat työnsä yleisesti rakennepaksuuksien mukaisesti. Lisätyötä tulee, jos ra-
kennepaksuudet eivät ole suunnitelmien mukaiset. Suunnittelija määrittää, mis-
tä uudet putkivedot viedään ja tämä vaikuttaa timanttiporausten määrään. Viime 
kädessä työmaalla LVI-urakoitsijan edustaja merkitsee paikat, mistä putkireikä-
poraukset tehdään, joten poraajan vastuulla on vain toteuttaa työ aikataulussa 
ja turvallisesti. Haastattelussa ilmeni, että timanttiporausurakoitsija toimii mielui-
ten siten että työpari, poraaja ja apumies, tulevat molemmat heidän yritykses-
tään. Tämä on järkevää, sillä tällöin molemmat tietävät työtavat, koneet ja työ-
hön liittyvät riskit. Timanttiporaajan vastuulle tulisikin olla omalta osaltaan pora-
usten turvallisuuden varmistaminen.   
4.2 Tasoitus ja laatoitustyöt 
Kahta tasoitus– ja laatoitusurakointia tekevää yritystä haastatellessa ilmeni, että 
eniten lisätöitä tuottaa pohjien teko. Tämä johtuu osaksi siitä, että tasoitustyölle 
on annettu tarjouspyynnössä yläraja täytön paksuudelle. Purkutöiden jälkeen on 
huomattu, että betonipinnassa on niin paljon vinoutta, että tämä sovittu raja ylit-
tyy tasoittaessa ja silloin tämän osan urakoitsija laskuttaa lisätyönä. Laatoi-
tusurakoitsija pitää tärkeänä sitä, että työn saa tehdä pohjista pintaan asti. Nä-
kyvä laattapinta on laatoitusyrityksen ns. Käyntikortti, ja pohjatyöt vaikuttavat 
olennaisesti tähän lopputulokseen. Lattiavalujen teon yhteydessä voidaan tehdä 
jo kaadot valmiiksi ja tämän pinnan täytyy miellyttää laatoitusurakoitsijaa, joten 
järkevää on, että laatoitusurakoitsija tekee myös lattiavalut. Valmistelevat työt, 
kuten lattian täyttö, eristys ja raudoitus on järkevä sisällyttää muuhun kuin laa-
toitusurakan työhön. Nämä työt voidaan luokitella ennemminkin avustaviin töihin 
tai kirvesmiestöihin, mikä ei välttämättä kuulu tasoitus- ja laatoitusurakoitsijan 
toimialaan.  
Laatoitustyöhön liittyviä ongelmia olivat myös vesieristeen ja laatoituksen kol-
hiutuminen ja tilojen roskaantuminen muiden työvaiheiden aikana. Suurin osa 
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laattakorjauksista oli liittynyt laattojen kolhiutumiseen tai kalustukseen liittyviin 
porauksiin. Haastatellun urakoitsijan kokemuksen mukaan jopa 80 % tehtävistä 
puutekorjauksista ei mene laatoitusurakoitsijan takuun piiriin vaan on johtunut 
muista urakoitsijoista. Laatoitusurakoitsijan täytyisi selkeästi merkitä milloin kyl-
pyhuoneeseen ei saa mennä laastien tai vesieristeen kuivumisen aikana. Jos 
vesieristys kuivumisen jälkeen jää pidemmäksi aikaa ilman laatoitusta, olisi laa-
toitusurakoitsijan vastuulla suojata lattia väliaikaisesti. Myös lattialaatoituksen 
jälkeen laatoitusurakoitsija suojaa lattian. Näin pyritään välttymään vesieristeen 
tai laattojen kolhiintumiselta, joka tuo lisätyötä laatoitusurakoitsijalle. 
4.3 Kirvesmiestyöt 
Linjasaneeraustyössä selkeimmät kirvesmiestyöt liittyvät alakattojen ja koteloi-
den rakennukseen. Hankintakokonaisuutena nämä ovat hyvin selkeitä ja yllä-
tyksettömiä. Ongelmaksi yleensä muodostuu työn aikataulutuksessa se, että työ 
on viimeisten töiden joukossa ennen kalustusta ja viimeistelyä. Kirvesmiesura-
koitsija tekisi mielellään vähintään kolme asuntoa kerrallaan (riippuen tietysti 
alakattojen koosta ja koteloiden määrästä asunnoissa), koska heille ei ole ta-
loudellisesti kannattavaa tulla työmaalle, valmistella työt, tehdä lyhyt työ ja vaih-
taa kohdetta. Jos aikataulutus pitää, tämä asia ei muodostu ongelmaksi. Tämä 
tarkoittaa sitä että LVI- ja sähköurakoitsija on saatava omat vetonsa asennettua 
aikataulussa ennen koteloiden ja kattojen sulkemista.  
Kirvesmiesurakkaan voi kuulua myös keittiössä tehtävät työt liittyen kalusteiden 
korjaukseen viemärivetojen jälkeen, mutta nämä työt vaihtelevat asuntokohtai-
sesti, jolloin urakkaan näiden sijoittaminen ei välttämättä ole järkevää.  
Vedettäessä vesijohdot rappukäytävän kautta asuntoihin on myös siellä kote-
lointitöitä, jotka voidaan helposti sisällyttää urakkaan. Koska nämä työt toteute-
taan asuntojen ulkopuolella, ei aikataulutus tuota samaa ongelmaa kuin asun-
noissa tehtäessä.  Rappukäytäviin tehdään yleisesti urakkaan liittyen uusi ala-
katto, jonka yläpuolella uudet vesi– ja sähköjohdot kulkevat. Tämän alakaton 
asennus rappukäytävään ei vaikuta asuntojen aikatauluun, jolloin se voidaan 
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toteuttaa erillisenä urakkana. Tietysti voidaan miettiä, olisiko järkevää toteuttaa 
kaikki rappukäytävän kotelointi-, alakattotyöt ja mahdollinen maalaus saman 
urakoitsijan toimesta.   
4.4 Palokatkotyöt 
Haastattelussa ilmeni, että ns. erikoisurakoitsijaa käytettäessä työn laajuus pi-
täisi olla yli yhden työpäivän ja että työ tehdään järkevässä kokonaisuudessa eli 
työmäärän ja asennuskäyntikerran suhde on sopiva. Tässä viitataan siihen että 
pienen palokatkotyön tekeminen erikoisurakoitsijalla ei ole taloudellisesti kan-
nattavaa. Ongelmia on välillä tuottanut myös se, kenelle palokatkojen tekemi-
nen kuuluu. Palokatkojen tekeminen voi joissain tilanteissa kuulua putkiläpi-
vienneissä esim. LVI-urakoitsijalle. Tällöin pitäisi olla selkeästi tiedossa, mitkä 
läpiviennit kuuluvat palokatkourakoitsijalle, esim. suuremmat ja vaativammat 
läpiviennit mistä kulkee monenlaista talotekniikkaa ei kuuluisi LVI-urakoitsijalle. 
Kun mietitään linjasaneerauskohteita yleisesti, palokatkotyöt liittyvät rappukäy-
tävän ja asuntojen välisiin läpivienteihin sekä kellaritilojen ja niissä olevien tek-
nisten tilojen palo-osastointiin. Kylpyhuoneiden uusiin putkivetoihin liittyy ylei-
sesti myös palokatkotyöt, koska uudet putkireiät voidaan tuoda lattiarakenteen 
läpi alapuoliseen asuntoon. Tämä paloturvallisuusasia ratkaistaan kuitenkin 
yleisesti valutöillä ja käyttäen paloturvallisia viemäreitä (valurauta). Tällöin ky-
seinen työ ei sisällä erikoismateriaaleja ja –työtä, jolloin sitä ei ole järkevä to-
teuttaa palokatkourakoitsijaa käyttäen. Selkeä palokatkotyökokonaisuus, mikä 
olisi järkevä toteuttaa käyttäen erikoisurakoitsijaa, voisi olla kaikki kellaritilojen 
palokatkotyöt. Kellaritilojen asbestieristeiden ja vanhojen putkien purkutyön jäl-
keen tilaan asennetaan uudet putket LVI-urakan määrittämässä laajuudessa. 
Asbestieriste on toiminut ennen palokatkona eri palotilojen välillä, joten palokat-
kot on nyt toteutettava uudelleen. Edellä mainitun rappukäytävän ja asuntojen 
väliset palokatkotyöt liittyvät linjakohtaiseen aikatauluun. Nämä läpiviennit eivät 
yleisesti ole suuria tai vaativia, ja määrät linjakohtaisesti ovat melko vähäisiä. 
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Tällöin kyseinen työ ei ole taloudellisesti järkevää toteuttaa erikoisurakoitsijaa 
käyttäen, kuten haastattelusta kävi ilmi. 
4.5 Valvonta 
Linjasaneerauksissa valvonta keskittyy erityisesti talotekniikkaan ja niihin liitty-
viin palo- ja ääneneristävyysteknisiin asioihin. Huomiota kiinnitetään myös ali-
urakoitsijoiden taustoihin tarkastaen toiminnan virallisuus. Hankintojen koostu-
essa useista aliurakoista vaikutus valvontaan ei kuitenkaan ole kovin suuri, sillä 
toiminta tapahtuu pääsääntöisesti pääurakoitsijan kautta. Eri pääurakoitsijoilla 
on vaihtelevia käytäntöjä liittyen siihen, minkälaisiin kokonaisuuksiin työt on ja-
ettu. Osa pääurakoitsijoista tekevät työt laajallakin omien työntekijöiden ko-
koonpanolla ja osa erottelee työt moniin aliurakoihin ja pitää oman miehistön 
mahdollisimman suppeana. Haastattelussa kävi ilmi, että valvonnan näkökul-
masta tärkeintä on, että pääurakoitsijan työryhmästä löytyisi selkeä työmaa-
kymppi, joka pystyy toimimaan työnjohdon ja työntekijöiden välissä töitä organi-
soiden ja tulee toimeen asukkaiden ja yleisesti ihmisten kanssa. Kun tällainen 
henkilö on työmaalle asetettu, työt etenevät jouhevammin. Pääurakoitsijoiden ja 
aliurakoitsijoiden välisessä tiedonkulussa on ilmennyt myös ongelmia. Jos esim. 
työmaakokouksessa on jostain asiasta päätetty, tieto ei välttämättä ole saavut-
tanut aliurakoitsijaa, joka ei ole päässyt kokoukseen paikalle. Haastattelussa tuli 
esille myös ehdotus, että pääurakoitsijan tulisi tehdä aliurakoitsijalle selkeä ohje 
liittyen toteutettavaan aliurakkaan. Tästä ohjeesta selvisi työn tarkka sisältö ja 
vaadittavat laatuvaatimukset (liite 2). Valvonnassa on myös huomattu, että kun 
käytetään järkevästi useita aliurakoitsijoita, töitä voidaan limittää enemmän ja 
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5 HANKINTAJAON ULKOPUOLISET TYÖT 
Linjasaneerauksen luonteeseen, kuten korjausrakentamiseen yleensä, kuuluu 
yllätyksellisyys ja kohdekohtaiset erikoispiirteet. Mitä enemmän linjasaneeraus-
kohteessa on linjakohtaisia eroavaisuuksia, tai jopa selkeitä linjoja ei ole, koh-
teen töiden jakaminen järkeviin hankintakokonaisuuksiin hankaloituu. Tämä li-
sää työtä, mikä on kokonaan hankintajaon ulkopuolella. 1960–1975–luvun ker-
rostaloissa on säännönmukaisuutta, mikä liittyy kyseisen ajanjakson rakenta-
mistapaan ja tällöin hankintajaon ulkopuoliset työt voivat jäädä hyvinkin vähäi-
siksi. Seuraavissa luvuissa käsitellään töitä, joita ei ole järkevää kilpailuttaa ul-
kopuolisena hankintana. 
5.1 Avustavat rakennustyöt 
Avustavat rakennustyöt linjasaneeraustyössä lähtevät liikkeelle työmaan perus-
tamisesta. Perustamistöihin kuuluvat piha-alueen valmistelu työmaatiloja ja 
mahdollisia työnaikaisia henkilö- ja tavarahissejä varten. Nämä valmistelut voi-
vat sisältää myös pieniä maarakennustöitä. Ennen ensimmäisen linjan sanee-
rauksen aloitusta myös työmaakulkureitit on valmisteltava ja rappukäytävät suo-
jattava. Valmisteluihin voi myös saneeraustavasta riippuen kuulua väliaikaisten 
WC- ja peseytymistilojen rakentaminen asukkaita varten. Kun saneeraustyöt 
asunnoissa alkavat, suojaustyöt jatkuvat rappukäytävältä asuntoihin. Avustaviin 
töihin kuuluvat myös suojausten kunnon tarkistus ja niiden ylläpito. Työmaan 
yleisen siisteyden ja järjestyksen ylläpito on yksi tärkeimmistä avustavista ra-
kennustöistä linjasaneeraustyömailla. Tämä on tärkeää, sillä työmaa-aluetta ei 
pystytä täysin erottamaan alueista, jossa asukkaat kulkevat. Säilytystilat ovat 
yleisesti myös hyvin rajallisia työmaa-alueella jolloin tarvikkeet ja materiaalit 
tulee välittömästi kuljettaa työkohteeseen tai kontteihin. Valmistelevat rakennus-
työt liittyvät yleisesti jonkin tietyn aliurakan valmisteluun ja ongelmien syntyessä 
aliurakan jatkumisen mahdollistamiseen. 
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Nämä hankintajaon ulkopuoliset työt eivät välttämättä vaadi suurta erikois-
osaamista tai ammattitaitoa. Nämä työt vaativat kykyä hahmottaa aliurakoiden 
riippuvuuksia toisiinsa ja mikä avustava tai valmisteleva työ on juuri sillä hetkel-
lä tärkeää, jotta työ etenee jouhevasti. Haastattelussa kävi ilmi, että työmaan 
toimintaan vaikuttaa ratkaisevasti tällainen henkilö, joka toimii pääurakoitsijaa 
edustavan avustavan rakennustyöryhmän ns. nokkana. Tällä henkilöllä tulisi 
olla kokemusta toimimisesta korjausrakentamisen kohteissa ja valmius tarvitta-
essa tehdä myös vaativampia kirvesmiestöitä sekä ennen kaikkea sosiaalisia 
taitoja. Samassa työryhmässä toimisi kohteen laajuudesta riippuen jokin määrä 
apumiehiä hoitaen työmaan yleistä siisteyttä ja järjestystä sekä materiaalien 
siirtotöitä. 
5.2 Lisä– ja muutostyöt 
Hankintajaon ulkopuolisiin töihin liittyy myös vahvasti lisä- ja muutostyöt. Kuten 
haastatteluissa selvisi, nämä työt johtuvat suurimmaksi osaksi suunnitelmien 
vajavaisuudesta sekä korjausrakentamisen yllätyksellisyydestä. Tämä yllätyk-
sellisyys linjasaneeraustöissä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka koh-
teesta olisi hyvinkin tarkasti kartoitettu yhden asunnon rakennustekniset omi-
naisuudet, voivat nämä vaihdella asuntokohtaisesti tehtyjen remonttien yms. 
vuoksi. Lisätöitä aiheuttavat myös vesivahingot rakenteissa, mikäli putkistot 
ovat päässeet jo näin huonoon kuntoon. Näiden vesivahinkojen korjaaminen tuo 
lisäkustannuksia taloyhtiölle ja vaikeuttaa pääurakoitsijan aikataulutusta. 
Lisä– ja muutostyöt voivat johtua puhtaasti myös asukkaiden omista toivomuk-
sista saneerauksen suhteen. Kuitenkin tietyt asiat tehdään koko taloyhtiöön 
kuuluvan yhteisen urakan mukaisesti, ja näihin asioihin yksittäisellä asukkaalla 
ei ole suoraa päätäntävaltaa. Asukkaiden omat toivomukset liittyvät yleensä 
varustelutasoon, keittiöremontteihin yms. asunnon arvoa nostaviin asioihin. 
Nämä lisätyöt korostuvat vesijohtosaneerauksessa, jossa kokonaisurakkaan ei 
kuulu kylpyhuoneiden purku betonipintaan asti ja kaikkien rakenteiden uusimi-
nen. Tällöin asukas voi tehdä päätöksen remontoida kylpyhuone vesijoh-
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tosaneerauksen yhteydessä, ja tällöin se toteutetaan erillisenä työnä yhteis-
työssä pääurakoitsijan kanssa. 
Kenen toimesta nämä lisä– ja muutostyöt toteutetaan? Tämä riippuu yleisesti 
siitä, liittyykö nämä työt läheisesti johonkin hankintakokonaisuuteen. Jos esi-
merkiksi kirvesmiesurakoitsijan työhön kuuluu urakan mukaisten kylpyhuoneva-
rusteiden asennus, on järkevää, että samassa yhteydessä asennetaan asuk-
kaiden toivomat lisävarusteet. Tällöin kirvesmiesurakoitsija tekee työn lisätyönä, 
mikä tietysti lisää hintaa, mutta pitää paremmin linjan kokonaisuudessaan aika-
taulussa. Lisä– ja muutostöitä voi olla monenlaisia joten on myös tilannekohtais-
ta kenen toimesta työ toteutetaan. Mutta nyrkkisääntönä voisi ajatella, että nä-
mä työt eivät saa hidastaa kokonaisaikataulua ja suurempia hankintakokonai-
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6 HANKINTAPAKETIT 
Hankintapaketit koostuvat selkeistä työkokonaisuuksista, kun linjasaneeraus 
toteutetaan vesi– ja viemärisaneerauksena. Tällöin taloyhtiön tilaamat urakan-
mukaiset rakennustekniset työt pystytään jakamaan pääsääntöisesti alaluvuissa 
lueteltuihin kokonaisuuksiin. Jos linjasaneeraus toteutetaan vesijohtosaneera-
uksena, voidaan alla olevista hankintapaketeista käyttää kirvesmiesurakkaa 
tässä kokonaisuudessa sekä timanttiporaus– ja purku-urakkaa osittain. Kaikki 
näistä hankintapaketeista voidaan sisällyttää vesijohtosaneeraukseen tässä 
laajuudessa, mikäli ne pääurakoitsijalta tilataan. Alla esitettävät hankintakoko-
naisuudet on muodostettu haastatteluista selvinneiden ominaisuuksien ja on-
gelmakohtien mukaisesti. Kappaleen lopussa on esitelty organisaatiokaavio 
korjaushankkeen eri tahoista, mukaan lukien pääurakoitsijan hankintakokonai-
suudet (kuva 10). 
6.1 Vesi – ja viemärisaneerauksen hankintapaketit 
Korjausmenetelmistä perinteisin, eli putkistojen pystyvetojen uusiminen entisille 
paikoilleen ja vesi- ja sähköjohtojen uusiminen uusia reittejä käyttäen, vaatii 
yleensä raskaita rakennustöitä, jolloin ne on järkevä jakaa hankintakokonai-
suuksiin. Kuitenkin kohteen laajuudesta johtuen joitain töitä ei välttämättä ole 
järkevä toteuttaa aliurakkahankintana, mikäli kohteessa oleva oma miehistö 
pystyy työt toteuttamaan niin, että työt pysyvät kokonaisaikataulussa. Alla lue-
tellut hankintakokonaisuudet on suunniteltu perusratkaisuna vesi – ja viemä-
risaneerauksille. 
 
Purkutyöurakka sisältää seuraavat asiat: 
- kellaritilojen mahdollisten asbestieristeiden purku putkista (hinta metreinä) 
- kylpyhuoneen hävitettävien kalusteiden purku 
- kylpyhuoneen seinäpintojen purku betonipintaan asti 
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- lattiapinnan purku 1 - 2 kerrosta riippuen kohteesta 
- pystykanavan seinämän avaus ja vanhojen putkien purku 
- seinäpintojen hionta 
- seinän roilotukset sähkö ja vesijohdoille 
- purku-urakoitsija osastoi tilat, jossa purkutyöt tehdään ja kaikki työt tehdään as-
bestipurkutyönä tai asbestipurkutyöhön verrattavissa olevana pölyttömänä pur-
kuna. 
 
Timanttiporausurakka sisältää seuraavat asiat: 
- rappukäytävän ja asuntojen väliset timanttiporaukset 
- holviporaukset linjoissa sekä rappukäytävällä 
- tarvittaessa rakenteiden avaukset, aukkojen laajennukset yms. 
- timanttiporausurakoitsija asettaa tarvittaessa oman apumiehen työhön ja var-
mistaa työn turvallisen toteuttamisen. 
 
Tasoitus – ja laatoitusurakka sisältää seuraavat asiat: 
- lattiavalu– ja kaatotyöt 
- seinätasoitukset 
- vesieristys 
- lattia- ja seinälaatoitus 
- saumaus ja silikoonaus 
- valmiiden tai keskeneräisten lattioiden suojaus tarvittaessa. 
 
Kirvesmiesurakka sisältää seuraavat asiat: 
- koteloiden rakennus asunnoissa ja rappukäytävillä 
- kylpyhuoneiden alakattojen rakennus 
- kalusteiden asennus 
- listoitustyöt. 
Palokatkourakka sisältää seuraavat asiat: 
- kellarin palokatkotyöt 
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- tarvittaessa vaativat yksittäiset palokatkotyöt 
6.2 Vesijohtosaneerauksen hankintapaketit 
Vesijohtosaneerauksessa urakanmukaiset rakennustekniset työt voivat jäädä 
hyvinkin vähäisiksi. Rakennustekniset työt koostuvatkin enemmän lisä– ja muu-
tostöistä. Tällöin vesi– ja viemärisaneerauksen hankintapaketteja voidaan käyt-
tää tässä laajuudessa, mikäli ne pääurakoitsijalta tilataan. Jos asukas tilaa lisä-
työnä esim. kylpyhuoneremontin, kyseinen remontti ei saa vaikuttaa linjan ko-
konaisaikatauluun, vaan kyseiselle asunnolle sovitaan oma aikataulu lisätyön 
keston mukaan. Kirvesmiesurakan laajuus riippuu myös kohteen laajuudesta ja 
siitä, millä tavalla koteloinnit ja alakatot on suunniteltu toteutettavaksi. Jos koh-
de ei ole erityisen laaja ja koteloinnit toteutetaan asennusmoduuleita yms. no-
pean asentamisen mahdollistavia järjestelmiä käyttäen, töitä ei välttämättä ole 
järkevää toteuttaa aliurakkahankintana. Tällöin pääurakoitsijan avustavia ra-
kennustöitä tekevä työryhmä voi toteuttaa nämä työvaiheet. Tässäkin on tietysti 
huomioitava, että työryhmän koko on hyvässä suhteessa työmäärään nähden, 
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7 YHTEENVETO 
7.1 Organisointi 
Voidaan todeta, että laajemmassa linjasaneerauskohteessa on järkevää toteut-
taa suurin osa rakennusteknisistä töistä erillisinä hankintakokonaisuuksina. Täl-
löin linjasaneerauksen aikataulu- ja laatuvaatimukset täyttyvät parhaiten sekä 
työn organisointi helpottuu. Tällöin hankintajaon ulkopuoliset avustavat työt to-
teuttaa pääurakoitsijan työryhmä. Tämän työryhmän on ymmärrettävä, että hei-
dän pääasiallinen työ linjasaneerauskohteessa on tukea aliurakoitsijoita, jotta 
nämä hankintakokonaisuudet pysyvät aikataulussa yllätyksistä huolimatta. Tätä 
työryhmää johtaa pääurakoitsijaa edustava työmaakymppi, joka on työnjohdon 
ns. oikea käsi. Pienemmissä kohteissa työnjohtoa ei välttämättä velvoiteta ole-
maan työmaalla täyttä päivää, jolloin tämän työmaakympin rooli korostuu. 
Hankintajaon sisältö, eli hankintapakettien määrä, voi vaihdella kohteen laajuu-
desta tai linjasaneerausmenetelmästä riippuen, mutta hankintapaketin sisältö 
on työmaan organisoinnin kannalta järkevää pitää samassa laajuudessa. Tie-
tysti voidaan pohtia, mikä on sellainen linjasaneeraustyömaan laajuus, että jo-
tain tiettyä hankintapakettia voidaan alkaa jo miettiä pilkottavaksi pienempiin 
osiin, koska muuten työn toteuttavan aliurakoitsijan työn laajuus kasvaa liian 
suureksi tai se on yksinkertaisesti taloudellisesti järkevämpää toteuttaa erillise-
nä hankintana.  
7.2 Taloudellisuus 
Jos kohde on kartoitettu ja suunniteltu riittävän hyvin, pääurakoitsijalla on tar-
kempi kuva, millaisia ovat eri hankintakokonaisuuksien laajuudet. Tällöin selkeä 
hankinta on helpompi kilpailuttaa eri toimijoilla ja saada tuotua linjasanee-
rausurakan kokonaishintaa edullisemmaksi ja läpivientiaikaa lyhyemmäksi. Jos 
on tehty onnistunutta yhteistyötä jonkin toimijan kanssa, voi luotettavuus nousta 
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tärkeämmäksi kriteeriksi kuin hinta. Varsinkin laajemmassa kohteessa, tiukko-
jen aikataulujen alla, tämä luotettavuus voi maksaa itsensä takaisin, kun ajatel-
laan koko kohteen läpivientiä. Jos yleisesti pohditaan kohteen läpivientiä, tämä 
tulee todennäköisesti olemaan kilpailuvaltti, rinnan asiakaspalvelun kanssa, tu-
levaisuuden linjasaneerauskohteissa. Linjasaneerauksen läpivientiajan lyhene-
minen on etu taloyhtiölle kuin myös pääurakoitsijalle. Tässä olisikin tutkimisen 
aihetta niin aikataulutuksen, hankintajaon ja uusien tekniikoiden hyödyntämi-
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1. Mikä on toimialanne? 
 
2. Millaisia urakoita olette toteuttaneet liittyen linjasaneeraustyömaihin? 
 
3. Olivatko urakkarajat selkeitä toteutuneissa töissä? 
 
4. Oliko urakan laajuus työn teon kannalta järkevä vai millaisessa laajuu-
dessa olisitte urakan halunneet/voineet toteuttaa? 
 
5. Mitä lisätöitä urakat ovat sisältäneet ja mistä ne yleensä johtuivat? 
 
6. Miten muiden aliurakoitsijoiden työt ovat vaikuttaneet teidän urakan to-
teuttamiseen ja miten yhteistyö heidän kanssa on toiminut? 
 
7. Mikä on ollut hyvää ja huonoa pääurakoitsijoiden/työnjohdon toiminnassa 




1. Mihin asioihin valvonta keskittyy erityisesti linjasaneerauksissa? 
 
2. Miten useiden eri aliurakoitsijoiden käyttö on vaikuttanut linjasanee-
rausurakan valvontaan? 
 
3. Millaisiin asioihin ongelmat yleisimmin liittyvät linjasaneerausurakkaa 
valvoessa? 
 
4. Millä tavoilla aliurakoitsijoiden taustoja tarkastetaan hyväksyttäessä ky-
seiset urakoitsijat tilaajalle? 
 
5. Eroavatko eri pääurakoitsijoiden toimintatavat linjasaneerauskohteissa 











Työn laajuus ja laatuvaatimukset 
Laajuus: 
 
Laatu: 
 
Aikataulu 
Kokonaisaikataulu: 
 
Työkohtainen aikataulu: 
 
Työturvallisuus 
Yleinen: 
 
Henkilökohtainen 
 
